

甲西地区の皆様へ

甲西農村環境改善センターの改修工事について

新緑の候、甲西地区の皆様におかれましては益々御健勝のこととお喜び申し上げます。

また、日頃より市政に対し、御理解と御協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、令和7年5月に「甲西農村環境改善センター改修工事について」、のご案内をさせていただき、工事のスケジュールを裏面の「当初予定期間」としていましたが、今般の社会情勢の影響により、工事請負事業者が決まらず事業が遅れていることに対し、深くお詫び申し上げます。

令和8年3月に、請負業者が決定いたしましたので、今後の予定について裏面のとおりにお知らせいたします。

工事期間中は、日中の時間帯に工事音の発生や工事車両の通行により、近隣の皆様には御迷惑をお掛けすることになりますが、通行時間の調整など安全に配慮しながら事業を実施していきますので、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。

南アルプス市教育委員会
教育総務課 教育施設担当
電話 055-282-7777

1 「当初予定期間」

- ・令和7年6月上旬～令和7年10月下旬 『多目的ホール棟解体工事』
- ・令和7年12月下旬～令和8年12月下旬 『本館棟改修及び多目的ホール棟改築工事』
- ・令和8年11月上旬～令和9年3月下旬 『外構工事』
- ・令和9年4月 新甲西農村環境改善センター 供用開始予定

【変更予定期間】

- ・令和7年6月上旬～令和7年10月下旬 『多目的ホール棟解体工事』 完成済
- ・令和8年3月下旬～令和9年1月下旬 『本館棟改修及び多目的ホール棟改築工事』
- ・令和9年4月 新甲西農村環境改善センター 供用開始予定
- ・令和9年1月上旬～令和9年6月下旬 『外構工事』

2 【請負業者・工期】

- ・工 事 名 : 南アルプス市甲西農村環境改善センター改修工事(建築主体工事)
請負業者 : 長田組土木・市川工務店・磯野建設 共同企業体(JV)
工 期 : 令和8年3月23日～令和9年1月29日
- ・南アルプス市甲西農村環境改善センター改修工事(電気設備工事)
請負業者 : 中楯電気・五味電気サービス 共同企業体(JV)
工 期 : 令和8年3月3日～令和9年1月29日
- ・南アルプス市甲西農村環境改善センター改修工事(機械設備工事)
請負業者 : 雨宮工業・武井設備 共同企業体(JV)
工 期 : 令和8年3月3日～令和9年1月29日