

資料1

放課後児童クラブ施設の整備計画スケジュール(案)

施設名	項目	28年				29年												30年						
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
白根東児童クラブ	設計	基本設計		入札	実施設計																			
	工事							入札	解体工事				入札	改築工事										
	協議	学校協議							補助金申請															
	予算	実施設計			解体設計	当初予算 改築工事・解体工事																		
若草児童クラブ	設計	基本設計		入札	実施設計																			
	工事							入札	トイレ工事				入札	新築工事										
	協議	学校協議							補助金申請															
	予算	実施設計			トイレ設計	当初予算 新築工事・トイレ工事																		
小笠原児童クラブ	設計	不動産鑑定・地積測量						随契	基本設計				不動産鑑定	入札	実施設計									
	工事																							
	協議				地権者交渉				税務署協議							用地買収、農地転用・開発行為申請								
	予算	不動産鑑定				当初予算 設計・用地買収																当初予算 建築工事費		